



POWIAT TATRZAŃSKI

✉ ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane

☎ tel. (+48 18) 20-17-100

🌐 <http://www.powiat.tatry.pl>

☎ fax (+48 18) 20-17-104

✉ e-mail: zp@powiat.tatry.pl

ZP.272.6.2019
pyt. i odp. do SIWZ – nr 1

Zakopane, dnia 17 września 2019 roku

Wykonawcy Pobierający Materiały Przetargowe SIWZ Wszyscy

W wyniku otrzymanych pytań dotyczących postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB dla dwóch obrębów Witów w jednostce ewidencyjnej Kościelisko oraz obrębu Suche w jednostce ewidencyjnej Poronin**” działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz. U. z dnia 03 października 2018 roku, poz. 1986 ze zm.), przesyłam Państwu treść pisemnych pytań oraz odpowiedzi związaną z udzielonymi wyjaśnieniami na zadane pytania do treści zapisów przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ:

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy, przesyłam Państwu treść pisemnych pytań oraz wyjaśnienia na zadane pytania w związku z przedmiotowym postępowaniem przetargowym:

1. **W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie: "Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGIB dla Witowa i Suche" wnosimy o zmianę terminu wykonania poszczególnych etapów umowy.**

Prace związane z wykonywaniem etapu I i II wymagają pomiaru bezpośredniego w terenie - bez pokrywy śnieżnej, a umowa zostanie podpisana końcem października, okres zimowy uniemożliwi pomiar w terenie od grudnia do kwietnia, okres ten nie powinien być wliczany w czas wykonania etapu I i II i o taki okres powinien zostać wydłużony.

Wnosimy o wydłużenie okresu wykonywania etapu I i II o czas 120 dni.

Przykładem braku możliwości wykonania zamówienia były nasze prace wykonywane dla Powiatu Tatrzańskiego przy kompleksowej modernizacji operatu ewidencji gruntów dla obrębu Murzasichle na przełomie roku 2012 i 2013. Przedłużający się okres zalegania pokrywy śnieżnej i brak możliwości wykonania pomiaru w terenie od

grudnia do maja uniemożliwił wykonanie zamówienia w terminie umownym co spowodowało naliczenie przez Zamawiającego kar umownych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku.

Z poważaniem:

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy pobrali/otrzymali SIWZ,
2. A/a.